	市建委承办的2016年郑州市民生十件实事督办台账

	项目

名称
	责任

单位
	工程进展
	备注

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	3.建筑工地文明施工达标率达到100%。
	安监站
	1、对2015年度建筑工地扬尘整治工作进行总结。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、出台2016年建筑扬尘整治实施方案，严格规范扬尘整治行为。2、正式启用“郑州市建筑工地扬尘污染控制综合监管系统”，推行建筑工地远程视频监控和PM10现场检测，强化科技支撑，确保精准治理。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、召开2016年建筑扬尘整治工作推进会议。2、建立有奖举报制度，鼓励公众共同参与建筑扬尘整治工作。3、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。4、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、对全市范围内的建筑工地进行拉网式排查。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。2、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、召开扬尘管理先进工地现场观摩会。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。2、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、组织召开专题会议，对上半年扬尘整治情况进行总结回顾，部署下半年工作。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、召开扬尘管理先进工地现场观摩会。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、制订出台冬季扬尘整治措施，严格规范扬尘整治行为。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、对全市范围内的建筑工地进行拉网式排查。2、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。3、对本月各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	1、继续对全市范围内所有建筑工地进行督导巡查，对各县（市、区）建筑扬尘整治工作开展情况进督导。2、对全年各县（市、区）建筑扬尘整治情况进行考评。
	

	18. G107辅道快速化工程高架部分年底前北三环至南三环段建成通车，初步形成市区“井字+环线”快速路体系。
	G107辅道快速化工程项目部
	
	
	3月31日土地征收完成，房屋拆迁完成95%，其中包括绿化迁移、姚桥路立交桥西北角陵园（郑东新区）。
	4月10日土地征收、房屋拆迁全部完成，其中包括绿化、姚桥路立交桥西北角陵园（郑东新区）迁移。主线桩基完成20%。承台完成5%。
	主线桩基完成50%。承台完成10%。
	主线桩基完成70%。承台完成30%。桥墩完成15%。
	主线桩基完成80%。承台完成40%。桥墩完成30%。
	主线桩基完成95%。承台完成65%。桥墩完成55%。箱梁完成5%。
	主线桩基完成100%。承台完成80%。墩柱完成65%。箱梁完成25%。
	主线桩基完成。承台完成90%。墩柱完成85%。箱梁完成55%。
	主线桩基完成。承台完成。墩柱完成。箱梁完成75%。
	北三环-南三环段高架桥主线贯通。
	

	25.完成1000户以上农村危房改造。
	村镇处
	督查2015年农村危房改造工作完成情况
	总结2015年农村危房改造工作经验和教训；开展农村危房现状调查信息核准。
	1.做好建档立卡贫困户农村危房改造计划制定；2.申报2016年农村危房改造任务
	1.召开2016年农村危房改造工作动员布置会；2.按照上报计划做好前期准备工作；3.完成十三五期间农村危房改造对象信息公示工作。
	组织开展农村危房现状信息补充调查核准录入工作；开展好计划危改农户的入户调查工作。
	待省厅危改方案出台后，制定我市2016年农村危房改造实施方案
	对列入计划任务的危改户实施危房改造；做好实施过程的督查工作
	督查2016年农村危改工作进展情况；确保开工率达到20%以上。
	督查2016年农村危改工作进展情况；确保开工率要达到50%以上
	确保开工率达到100%，竣工率达到30%，做好竣工验收准备工作。
	竣工率达到70%以上；竣工验收率达到50%以上，督促做好资金拨付工作。
	竣工验收率达到100%，危改农户信息录入率达到100%，资金拨付率要达到60%以上。
	




